
Comune di Toano 
Provincia di Reggio Emilia 

progettazione 

corso Trieste, 65 
4201 O Toano (RE) 
tel. 0522 80511 O . fax 0522 805542 
protocollo@comune.toano.re.it 

Studio Togninelli ingegneria 
restauro e consolidamento . ingegneria sismica . calcoli strutturali . progettazione . sicurezza 

ing. Gianluca Togninelli 

ing. Marco lattici Romei 

via Aldo Moro, 2/a 
42035 Castelnovo ne' Monti (RE) 
tel. 0522 1170328 
info@studiotogninelli.it 

cod. protocollo pratica 

2022/018 

committente 

Comune di Toano 

RUP e responsabile del servizio 

geom. Erica Bondi 

progettista, CSP, DL, DLS e CSE 

ing. Gianluca Togninelli 

progetto 

realizzazione di nuova struttura sociale 

di comunità da adibire a centro socio 

riabilitativo semiresidenziale per disabili 
11Erica11 e centro di terapia 

occupazionale 11Labor11

PNRR M5C3 LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 

CUP:F75E22000300006 

elaborato 

cronoprogramma 

G1 

rev data 

00 sett/2023 



Lavorazione Inizio Fine Durata
Allestimento del cantiere 03/06/2024 27/06/2024 25
Movimenti terra 28/06/2024 02/07/2024 5
Realizzazione delle sottofondazioni 03/07/2024 01/08/2024 30
Realizzazione delle strututre in c.a. 02/08/2024 15/09/2024 45
Realizzazione dei tamponamenti 16/09/2024 20/10/2024 35
Realizzazione degli isolamenti 21/10/2024 04/12/2024 45
Realizzazione di sottofondi e tramezzature 05/12/2024 03/01/2025 30
Realizzazione tracce e predisposizione impianti 04/01/2025 13/01/2025 10
Realizzazione impianti meccanici 14/01/2025 22/02/2025 40
Realizzazione impianti elettrici e affini 23/02/2025 29/03/2025 35
Intonaci e finiture 30/03/2025 18/04/2025 20
Pavimentazioni 19/04/2025 08/05/2025 20
Installazione serramenti 09/05/2025 28/05/2025 20
Completamento impianti 29/05/2025 17/06/2025 20
Collaudi finali e pulizie 18/06/2025 22/06/2025 5
Smobilizzo del cantiere 23/06/2025 27/06/2025 5

Il Responsabile Unico del Procedimento: Il Progettista e Coordinatore della Sicurezza:

Totale giorni 390 Geom. Erica Bondi Ing. Gianluca Togninelli

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SOCIALE DI COMUNITÀ DA ADIBIRE
A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "ERICA"

PNRR M5C3 LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 – CUP: F75E22000300006

E CENTRO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE "LABOR"

Allinea
Grafico

03/06/2024 23/07/2024 11/09/2024 31/10/2024 20/12/2024 08/02/2025 30/03/2025 19/05/2025

Allestimento del cantiere
Movimenti terra

Realizzazione delle sottofondazioni
Realizzazione delle strututre in c.a.

Realizzazione dei tamponamenti
Realizzazione degli isolamenti

Realizzazione di sottofondi e tramezzature
Realizzazione tracce e predisposizione impianti

Realizzazione impianti meccanici
Realizzazione impianti elettrici e affini

Intonaci e finiture
Pavimentazioni

Installazione serramenti
Completamento impianti

Collaudi finali e pulizie
Smobilizzo del cantiere

in caso 
di 

modifica 
della 

data di 
inizio o 


	Dati
	Cronoprograma EXE rev00.pdf
	Dati




